

## Masterplan for universitetets IT

<b>Prosjekteier:</b>	Viserektor Per Morten Sandset
<b>Prosjektleder:</b>	IT-direktør Lars Oftedal
<b>Prosjektkoordinator:</b>	USIT
<b>Interessenter:</b>	Dekaner, Utdanningskomiteen, de ansattes fagorganisasjoner, studentene
<b>Formål/mandat:</b>	<p>UiO skal utarbeide en masterplan for IT; et overordnet styringsdokument med tydelige føringer for konkrete initiativ, prosjekter og satsinger. Det skal besluttes organisering av arbeidet, deltagere og skisse til opplegg og prosess.</p> <p>Det har vært et møte med viserektor Per Morten Sandset for å avklare de rammer som skisseres nedenfor.</p> <p>Leveransen fra arbeidet med "Masterplan for universitetets IT" skal inneholde følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ En oppsummering av nåsituasjonen når det gjelder universitetets bruk av IT i sin virksomhet</li><li>▪ En oversikt over de viktigste trender og utviklingstrekk:</li><li>▪ I universitetets bruk av IT i virksomheten</li><li>▪ I sammenlignbare virksomheters IT-bruk</li><li>▪ I teknologisk og tjenestemessig utvikling og andre ytre forhold som kan påvirke universitetets IT-bruk</li><li>▪ Visjon og målbilde</li><li>▪ Utfordringer og brukerbehov</li><li>▪ En vurdering av finansieringsbehov og aktuelle finansieringsmodeller</li><li>▪ En anbefaling av tiltak for hensiktsmessig og effektiv bruk av IT for å nå universitetets mål</li></ul> <p>Leveransen skal inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Oppfølging av KDs digitaliseringsstrategi for UH-sektoren</li><li>▪ Digitaliseringsstrategi</li><li>▪ Sourcing strategi</li><li>▪ Veikart for UiOs IKT infrastruktur</li></ul>

	<p>Styringsgruppa og arbeidsgruppa kan oppnevne egne grupper til å utrede enkeltspørsmål underveis i arbeidet.</p> <p>USIT skal levere innspill til både en oppsummering av nåsituasjonen sett fra UiOs IT-organisasjon og oversikt over tekniske trender og utviklingstrekk som bakgrunnsinformasjon for arbeidsgruppe og styringsgruppa.</p> <p>Arbeidet med finansieringsmodeller utredes av en gruppe fra EI/VØS og USIT etter bestilling fra styringsgruppa.</p> <p>Arbeidet skal organisere slik at det gir bred forankring og god forståelse for saken i universitetets organisasjon.</p> <p>Resultatet av arbeidet legges fram til diskusjon på universitetsstyrets møte 13. mars 2018 og til behandling 8. mai 2018.</p>
<p><b>Styringsgruppe</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Leder viserektor Per Morten Sandset</li> <li>▪ Assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen</li> <li>▪ Leder av arbeidsgruppa</li> </ul>
<p><b>Prosjektgruppe (forslag)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Leder, en dekan</li> <li>▪ Representant fra utdanning</li> <li>▪ Representant fra forskning</li> <li>▪ Representant fra innovasjon</li> <li>▪ Representant fra IT-lederne</li> <li>▪ Representant fra studentene</li> <li>▪ Ekstern representant</li> </ul>
<p><b>Sekretariat:</b></p>	<p>Johannes Falk Paulsen og Lars Oftedal, med støtte fra USIT, er sekretariat for både styringsgruppa og arbeidsgruppa.</p>

## Arbeid med masterplan for UiOs IT – grovskisse til tidsplan:

Vedtak rektoratet		
Behandling dekanmøtet	Uke 47	
Arbeidsseminarer om IT i forskning og IT i utdanning	Uke 50-05	
Behandling av forslag i utdanningskomiteen og forskningsdekannettverket	Februar 2018	
Behandling av forslag i dekanmøtet	Februar 2018	
Behandling av forslag i rektoratet	Februar 2018	
Dokumentfrist		
Utsendelse av styrepapirer		
Styremøte diskusjonssak		13. mars 2018
Endeling i utdanningskomiteen og forskningsdekannettverket		
Endelig behandling i dekanmøtet	April 2018	
Endelig behandling rektoratet	April 2018	
Dokumentfrist		
Dokumentfrist		
Behandle i møte med de ansattes organisasjoner	April 2018	
<b>Styremøte vedtak</b>		<b>8. mai 2018</b>