

Statusrapport *Portalprosjekt*

Nummer 1

Distribusjon:

Navn Notur-sjefer

Navn

Navn

Navn

1 Oppsummering

Tid	Kostnad	Resultat	Ressurser	Risikopott
				

<Oppsummer status ved å angi grønt (i henhold til planen), gult (risiko for avvik), eller rødt (avvik). Dobbeltklikk på symbolene for å endre farge i Excel. Oppsummer svært kort og konsist status for prosjektet og gi en prognose for sluttmålet.>

2 Hendt siden sist, resultat

- Oppstartsmøte med USIT ressurser og Marte S fra Tromsø
- Prosjektplan ferdigstilt
- Policy-dokument innlevert og kommentert av Sigma for videre revisjon
- Det har blitt jobbet med å flytte prosjektadmin ut av Galaxy for å gjøre dette generisk
- Nikolay og Marte sendt til USA på Galaxy-dev konferansen
- Møte med LAP i Oslo er avholdt, enighet om å samordne enda mer rundt enhetlige løsninger, LAP vil også gi noe ressurser inn i prosjektet
- Møte med Anne og Geofag om deres AUS søknad, men ikke ferdig med oppdatering av AUS enda for å avklare innsats og ressursbehov

3 Hva skjer videre, resultat

- Avklaring med Anne F. og Geofag i Oslo omkring AUS for geoportal
- Ny runde med revisjon av policy-dokument
- Kickoff-møte Oslo august/september, her skal mer detaljerte planer legges
- Jobbe med oversikt over hva portal-saker Norge, Norge og Verden
- Forsøke integrasjon mot Dataporten, jobbe med IDP plug-in standardisering
- Videre jobb med å flytte prosjekt-mgmt og rapportering ut av Galaxy for å gjøre det generisk
- Vurdere nytten av flytting av kodebase
- Avklare portalprosjektet vs Elixir Galaxy i Tromsø

4 Tidsplan, ressurser, beregninger

<Avklar avvik i forhold til tidsplanen, eventuell påvirkning på andre prosjekter og angi antatt ferdigstillestidspunkt. Angi også opparbeidede timer og lag en prognose med eventuelle avvik mot prosjektplanen. Rapporter også om prosjektet har fått tilført nye ressurser eller har avvirket ressurser. Prosjektets status og risikoer kan visualiseres ved hjelp av bilag som fortrinnsvis ferdigstilles til styringsgruppemøtene.>

Timer:

Gard : ~30 timer

Nikolay : ~60 timer, men ikke oppdatert for Galaxy-dev konferanse i USA denne uken, totalt da ca 100 timer

Marte : ikke fått timetall siden hun er i USA, men det kan antas ca 2 ukesverk så langt (antar ca 60 timer)

Dette medfører medgått tid siden prosjektoppstart på 190 timer (1.3 PMs) hvilket Prosjektleder mener er en god start for prosjektet tatt i betraktning at det er under oppstart og skal benytte 18 PM frem til 31/12-17.

5 Problemer og muligheter

Prosjektet er i for tidlig fase til at vi har identifisert vesentlige hindringer eller risiki

Risiki / hindring	Tiltak / løsning

6 Annet

< Eventuell utfyllende informasjon til det ovenstående.>