



UiO : USIT

Prosjektgruppemøte 5. januar 2017

Prosjektløftet – innføring av UiOs prosjektrammeverk



Agenda

1. Rammer for arbeidet
2. Gjennomgang av mandat
3. Skisse til prosjektplan
4. Interessent- og risikoanalyse
5. Neste møte 12. januar kl 9
6. Eventuelt

Rammer for arbeidet

- Høyt under taket
- Styringsgruppemøter ca hver 1. gang i måneden
- Informasjon og kommunikasjon
 - Referater fra er åpne for alle USITs ansatte
 - Arbeidsdokumenter er åpne for prosjektgruppen og prosjektstøttekontoret

Rammer for arbeidet

- 3-4 timer i uka per prosjektdeltaker
 - Ca ukentlige møter
 - Arbeid i mellom
 - CT; prosjektkode: Prosjektrammeverk, oppgave: planleggingsfasen

Gjennomgang av mandatet

- <http://www.usit.uio.no/prosjekter/prosjektrammeverk/mandat.html>
- Noen forslag til justeringer etter it-direktørmøtet 20. desember
- Forståelse av oppgaven
- Uklarheter?

Leveranse 1 - opplæring

- Definere hvilke grupper og roller som skal ha opplæring
- Fremskaffe liste over deltakere fra USIT som skal på kurs
- Fasilitere opplæring som tilbys av UiOs prosjektstøttekontor for deltakerne
- Etablere en plan for hvordan kompetanseheving og -vedlikehold skal følges opp når prosjektet er avsluttet

Leveranse 2 – Oppdatere malverket

- Oppdatere malverk med hensyn på begrepsapparat, layout og form
- Fokuserer på sammenlikningen som er gjort, forsterke malverket der dagens er "svakt" og forenkle der det oppleves "tungt"
- Se på hvor USIT skiller seg fra resten av UiO og hvorvidt dette skal påvirke malverket (eksempelvis sprintmetodikk for utvikling)
- Synliggjøre beslutningspunkter og håndtering av avvik og endringer bedre enn dagens rammeverk (USIT prosjektguide)

Leveranse 3 – OU-prosesser

- Skape en forståelse av roller, ansvar og myndighet i UiOs prosjektrammeverk
- Etablere en organisasjonspolicy med krav om opplærte prosjektledere og prosjekteiere i USITs prosjekter
- Foreslå et prosjektstøttekontor ved USIT med ansvar for etterlevelse av prosjektrammeverket, oppfølging av prosjekter og kontakt med LOS-prosjektstøttekontor
- "Pilotere" dette på enkelte pågående prosjekter

Prosjektplan

- **Fase 1 - Konseptfasen i desember 2016**
- Etablere prosjektet, utdype mandat og prosjektbeskrivelse.
- Gjøre nødvendige avgrensninger.

Prosjektplan

- **Fase 2 i januar/februar: Planleggingsfasen**
- Levere en plan for prosjektet og gjøre nødvendige avgrensninger for L3.
- Gjennomføre interessentanalyse.
- Definere prosjektgruppen tydelig med roller og ansvar.
- Gjennomføre usikkerhetsanalyse.
- Definere kritiske suksessfaktorer.
- Etablere gevinstrealiseringsplan.
- Innledende opplæring for styringsgruppen og prosjektdeltakerne i vårt prosjekt.

Prosjektplan

- **Fase 3 Gjennomføringsfasen - februar 2017 - august 2017**
- L1 Gjennomføre opplæring for prosjekteiere, prosjektledere og andre interessenter på USIT.
- L2 Oppdatere malverk og tilpasse.
- L3 Gjennomføre kartlegging, etablere prosesser.

Interessent- og risikoanalyse

- Arbeidsgrupper påstarter arbeidet ?
- Arbeid i neste møte 12. januar

Neste møte 12. januar

- Tentativ agenda:
 - Ferdigstille plan for leveranse 1
 - Starte arbeidet med å planlegge leveranse 2
 - Interessent- og risikoanalyse

Eventuelt?