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	1. 
	Dagsorden



Godkjenning av innkalling og dagsorden.

1. Dagsorden

2. Referat fra møte i styringsgruppen 18.6.2009
3. Prosjektstatus
4. Dokumentasjon
5. Veien videre – fase 2 (PA)
6. Eventuelt
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent
	2. 
	Referat fra møte i styringsgruppen 18.6.2009


DV-09-029 Referat fra møte i styringsgruppen 5.5.2009

Referatet er sendt ut tidligere med merknadsfrist. Innkommende merknader er med i referatet.
Vedtak: Referat godkjennes
	3. 
	Prosjektstatus


DV-09-031 Statusrapport OF-UiO-UiB pr 30.9.2009 

Prosjektleder gikk gjennom status for DV-prosjektet UiO-UiB (Presentasjon DV-09-039, vedlagt). 

Milepelplanen er med fordi den nå er helt komplett i forhold til avtalte aktiviteter. Det betyr at DV leverer identiske rapporter som UiB i dag får ut av rapportbasen for GL/AP/AR/FA.. For at rapportbasen skal kunne erstattes, gjenstår PA (prosjektmodulen).

DV har slitt med verktøyet WorkFlow (verktøy for planlegging av lastejobber) i lengre tid. DV har gått over til standard oppsett og testingen er foreløpig vellykket. I diskusjonsgrupper på nett ser DV at dette er et problem som flere sliter med, og en klar løsning på problemet ser ikke ut til å eksistere. DV vil derfor forsatt jobbe med en alternativ løsning for å være forberedt dersom problemet ikke elimineres.

Testing av økonomidata for august viste marginale avvik i avstemmingsprosessen. DV varslet UiO og UiB om dette. Feilen er ikke funnet. Det er vanskelig å gjenskape feilen, og verktøyet gir heller ikke tilgang til eksekvert kode. Tilgang til eksekvert kode ville gjort feilsøkingen lettere. Inntil videre løses dette ved å relaste aktuelle perioder når feil forekommer. Styringsgruppen ber om at dette følges opp fremover med sikte på å finne årsaken. Det er først når feilen er funnet at situasjonen vil være helt tilfredsstillende.
Dokumentasjon er laget underveis i prosjektet, men ikke lagt frem for styringsgruppen. Styringsgruppen fremhever at det vil være systemeier som godkjenner dokumentasjonen, ikke styringsgruppen. Styringsgruppen ønsker imidlertid at dokumentasjonen fremlagt underveis/ i etterkant for å se at prosessen er tilfredsstillende. Dokumentasjon tas opp til diskusjon i sak 4.
Vedtak: Med de fremkomne merknader tar styringsgruppen statusrapporten til etterretning
	4. 
	Dokumentasjon


DV-09-041 Avtaleeksempel om drift - ITAR-05-013 Kontrakt NSD

DV-09-043 Datavarehus - prosessbeskrivelse

DV har laget en prosessbeskrivelse (DV-09-043) som forsøker å imøtekomme de ønsker styringsgruppen har bedt om tidligere. Beskrivelsen tar for seg håndtering av lastejobber, avstemming, feilhåndtering og brukerhenvendelser. Styringsgruppen mener at beskrivelsen kan forbedres ved konkretisering, f.eks. ”ETL-prosesser kan startes på tre måter”. Styringsgruppen er ellers godt fornøyd med beskrivelsen.
Styringsgruppen ba i møte i juni om at det utarbeides en SLA Prosjektleder har ønske om at USIT har en mal for dette slik at dette ikke må skrives på nytt hver gang. Et forslag til utgangspunkt for en slik mal var vedlagt (DV-09-041). Styringsgruppen er enig i at en standard bør være utgangspunktet. Når det gjelder det vedlagte avtaleeksempel, så mener styringsgruppen den er god. Noen punkter passer ikke så godt, så som sanksjonsdelen. Standarder ved USIT bør skille mellom avtaler i sektoren og avtaler med eksterne. Presisjonsnivået må bedres. ”Med rimelighet” brukes mange steder, men gir liten klarhet. Det bør tilstrebes et presisjonsnivå som gjør plikter etterprøvbare.

Punkter som blant annet bør vurderes er tilgjenglighet, ressursbruk, ansvar og vedlikehold.

Videre er styringsgruppen enig i at avtalen bør kunne være lik for UiO og UiB. Arbeidet med nevnte SLA kan gjøres i Oslo. Deretter kan den sendes UiB for gjennomsyn og innspill.
Vedtak: Til neste styringsgruppemøte legges det frem et omarbeidet forslag til en driftsavtale og merknadene til prosessbeskrivelsen innarbeides
	5. 
	Veien videre – fase 2 (PA)


DV-09-034 Referat fra møte i styringsgruppen 18.6.2009

DV-09-036 IS-dir_Veien_videre

Laukholm hadde etter forrige møte sendt et innspill til hvordan en skulle gå videre med prosjektet DV-UiO-UiB. Styreleder inviterte derfor Laukholm til å innlede diskusjonen. Laukholm pekte på flere områder som bør ses på:
· Vi må skille klarere på når vi er i prosjektfase, og når vi er i en driftsfase. For å få skilt dette, er det viktig å få en god beskrivelse på hva som ønskes levert. Systemeier bør godkjenne leveransen. Beslutningen tas av systemeier
· Diskusjon om driftskostnader og om kostnader relatert til en utviklingsperiode og kostnader i en produksjon. Laukholm mener en grunn for å skille her, er at det kreves mer kvalitet i en produksjonsperiode og det er dyrere
· Det er åpenbart at det må være mer forutsigbarhet i utviklingsorganisasjonen. Det bør foreligge en arbeidsplan med budsjett
· PA er en ting for UiB. UiO vil ikke ta i bruk dette før sannsynligvis 2012/2013. Det er heller ikke sikkert at det noen gang tas i bruk. Det er også en prinsipiell diskusjon om skillet for betaling går ved hva som ligger i datavarehuset, og hva som ligger utenfor
· Samarbeidsmekanismer. Avtalen for drift vil løse mye av dette
· Nytt rapportverktøy bør diskuteres. Det er diskusjon om vi skal fortsette med Discoverer og i så fall hvor lenge. Dette er også et kostnadsmessig spørsmål. Hyperion er interessant for UiO. UiO har i dag ca. 120 rapporter. Veldig mange av disse er neppe i bruk. UiO tror ikke på excel som standardverktøy, men det bør være noe annet enn Discoverer
· UiO bør gå samme vei som UiB. Dette betyr at også UiO vil fase ut rapportbasen. Men døgnlig lasting må da være etablert
Oppsummering av diskusjonen:
Styringsgruppen peker på at prosjektet ikke er vellykket før rapportbasen legges ned. Skal det skje, må PA med. Styringsgruppen er enig i at det må etableres en økonomisk plattform for utviklingsorganisasjonen. Det erkjennes at en del viktige beslutninger som burde vært tatt i en tidligere fase, har blitt skjøvet på.

USIT ønsker at datavarehuset består av en gruppe på 5-6 personer og at det etableres en plattform for dette. Dagens situasjon er ikke holdbar. USIT mener at datavarehus er viktig for sektoren, og at dette er noe sektoren må ha råd til. Kan for eksempel FS dekke en større del av utgiftene? En mindre del enn i dag dekkes av nye prosjekter. Dette spørsmålet må opp med styret for FS. 

Når det gjelder å erstatte Discoverer, så er UiB sin prioritet å kunne erstatte rapportdatabasen, deretter sikre stabil drift, så er det ønskelig med koblede data før man kan se på nytt verktøy. I tillegg peker UiO på at et nytt verktøy må ha OLAP-basert teknologi og bedre funksjonalitet enn det som benyttes i dag.

Når det gjelder PA, så er prisen for dette for høy til at UiB ønsker å gå videre med dette i høst dersom de må dekke alle utgiftene alene. Det vil bli en ny vurdering neste år. UiB vil i høst konsentreres seg om å se på FS-data koblet mot økonomidata. UiO ønsker en ukes betenkningstid når det gjelder spørsmålet om de kan være med å betale for PA.

Styringsgruppen er enig i at det må lages planer for neste år. I tillegg bør det lages en overordnet plan med tidshorisont. Begge sider må sørge for å få med dette i økonomiplanleggingen som skjer i november.
Oppfølging – videre arbeid:

· Det må etableres en forretningsplattform for datavarehus

· Planer må lages for lengre tidsperioder

· PA utsettes til neste år
· UiO vurderer å bidra med PA

· Verktøyevaluering - presentasjonsverktøy

	6. 
	Eventuelt


Neste møte: 25. november i Bergen. Tentativ agenda for møte vil være å få etablert planer og dokumentasjon vil bli presentert slik som forespurt
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