

UNIVERSITETET I OSLO

Erfaringer med overgang til nytt Cristin-API

Webinar 9. februar 2022



Bakgrunn for byttet

- SIKT (tidligere UNIT) har signalisert tydelig at de planlegger å legge ned det gamle XML-baserte API-et som vi benyttet
- XML API-et er mangelfullt på flere områder, f.eks. i fremvisningen av publikasjoner for prosjekter
- XML API-et blir ikke i vedlikeholdt/feilrettet eller videreutviklet
- Flere forskere på UiO ønsker mer bruk av Cristin-data

Men hva skjer med det nye API-et når Cristin blir erstattet med NVA/CRIS?

NVA kommer til å tilby et API, men
Cristin sitt API kommer til å bli
bevart en god stund.

Terje Hellesvik, prosjektleder NVA/CRIS

Jeg ser for meg at Cristin sitt API
etter hvert går mot NVA, men dette
skal ikke institusjonen merke noe til

Terje Hellesvik, prosjektleder NVA/CRIS

Kort om prosessen

- Var i dialog med UNIT (nå SIKT) i ca. to år om utbedringer av API-et før oppstart
- Oppstart arbeid mars 2021
- Startet som et rent teknisk arbeid
- Fra juni så etablerte vi et tverrfaglig team for arbeidet med
 - Teamleder
 - UX-designer
 - Utvikler
 - Nettredaktør
- Betatestet og feilrettet/justert i september og oktober
- Lansert i slutten oktober 2021

Ressursbruk i prosjektperioden mars – oktober 2021

- 0,5 årsverk utvikling
- 0,3 årsverk UX-design
- 0,3 årsverk prosessledelse/testing
- 0,1 årsverk forankring og kommunikasjon

Totalt 1,2 årsverk som oss er ca. 1.2 millioner kr

Ressursbruk etter lansering og frem til i dag

- 0,2 årsverk i feilrettinger/justeringer av løsning i perioden november til februar
 - Fortsatt behov for tverrfaglig kompetanse i arbeidet
 - Forventer å bruke ca. 0,2 årsverk årlig i drift/forvaltning av løsningen
-
- I tillegg har vi en lang rekke utviklingsønsker meldt inn fra våre forskere
 - Heldigvis har vi 5 institusjoner som deler på regninga