

Hub/node-virksomheten i 2024

SK-ITF-fagrådsmøte 19. november 2025

Hub/node-rapport/regnskap 2024

- **Fagrådsmøte 6. februar 2025**
 - Seks hub/noder med finansiering til og med 2024
 - Åtte hub/noder med finansiering i 2024-26
- **Tilbakemeldinger til hub-leder 25. mars 2025**

Seks hub/noder finansiert til og med 2024 (1)

- Sluttrapport/-regnskap for Teksthub og DIRE anbefalt godkjent
 - Redegjort for bruk av mindre beløp ubrukte midler
- C2HO og Eyehub fikk utsatt frist for avslutning til 30. juni 2024
 - Begge levert sluttrapport/–regnskap som anbefales godkjent, redegjort for mindre beløp ubrukte midler
- QualiFAIR ble bedt om å levere fullstendig årsrapport/-regnskap
 - Årsrapport levert og anbefalt godkjent, årsregnskap ikke endelig
- Bioimaging bedt om å levere riktig årsrapport og oppdatert regnskap
 - Ikke svart

Seks hub/noder finansiert til og med 2024 (2)

- Sluttrapport/-rapport for 4 av 6 hub/noder godkjennes
 - Sluttrapport for QualiFAIR anbefales godkjent, manglende regnskap følges opp
 - Bioimaging følges opp av fagrådsleder
- Ubrukte midler pr 31. desember 2025 inndras
- Fem av seks hub/noder har etablert nettsted
- Bortimot 2/3 av hub/node-midlene benyttet til stillinger og frikjøp

Åtte hub/noder med finansering i 2024-26 (1)

- Årsrapport/–regnskap anbefalt godkjent for:
 - Bærut!, Multisens, Survey
- Årsrapport anbefalt godkjent, bedt om forklaring på ubrukte midler
 - BIP Hub, SHAREbrain, DIRE, forklaring levert
- For de to resterende
 - Kosthub bedt om utdyping av årsrapport og forklaring på ubrukte midler. Levert og anbefales godkjent
 - Capretto/Capro bedt om å replanlegge/rebudsjettere hub/noden, levert utkast til begge og godkjent av fagrådsleder

Åtte hub/noder med finansering i 2024-26 (2)

- **Vesentlige ubrukte midler**
 - ~10% av oppstartsmidlene høsten 2023
 - ~50% av tildelte midler for 2024 brukt
- **Fire av hub/nodene har etablert nettsted, en i ferd med å etablere**
 - Mangler BIP Hub, Kosthub, Multisens