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Når vortexløsning er utviklet

sep 15

Når vortexløsning er brukertestet, justert 
og besluttet

okt 13

Når innhold fra dagens løsning er migrert til 
ny løsning

sep 22

Når vortexløsning er i drift

okt 13

Når nettskjemamodul er utviklet

sep 21

Når nettskjemamodul brukertestet, justert 
og besluttet

okt 12

Når nettskjemamodul er i drift

okt 12

Når sluttrapport er godkjent

okt 27

aug 7

41%

okt 13Utvikling Vortex

aug 18

50%

okt 12Utvikling Nettskjema

okt 16 okt 27Avslutning


