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Interessent(I) I’s bidrag til prosjektet I's interesse for I's innflytelse pa
prosjektet prosjektet/resultatet
(hgy/middels/lav) (hgy/middels/lav)
Gunnar Mikkelsen Lang prosjekterfaring. lav lav
Var med i oppstart av det opprinnelige prosjektforumet.
Hans Kristian Fjeld Dele av sine prosjekterfaringer fra bade USIT og utenfor hgy hgy
Dele av sine erfaringer som bade prosjekteier og leder.
I har god kjennskap til bruk av andre rammeverk for
prosjektledelse.
Tarjei Solvang Tjgnn Dele av sine erfaringer fra deltakelse i prosjektlederkurset. middels lav
Mye praktisk erfaring og stort kontaktnett.
Linda Therese Johnsen Lang prosjekterfaring. middels lav
Var med i oppstart av det opprinnelige prosjektforumet.
Gard Thomassen Tungt inne i strategiske prosjekter. middels hgy
Astrid Jenssen Dele av sine erfaringer som deltaker i referansegruppen i middels lav
prosjektet for utarbeidelse av LOS prosjektrammeverk.
Dele av sine erfaringer som prosjektleder.
Anders Bruvik Inne i strategiske prosjekter. lav lav
Anette Wilberg Jobber i flere prosjekter na. middels middels
Sitter i en seksjon som har ansvar for prosesser pa USIT.
Joakim Hovlandsvag Aktiv prosjektleder. middels lav
Skal delta pa prosjektlederkurs.
Even Halvorsen Dele av sine erfaringer som bdde prosjekteier og leder. hgy hgy
I en strategisk posisjon.
Rune Olsen Dele av sine erfaringer som prosjektleder. lav lav
Gruppe- og seksjonsledere Dele av sine prosjekterfaringer bade som prosjekteiere og middels/hgy middels
ledere.
Si noe om ndsituasjonen.
Prosjektledere pa USIT Dele av prosjekterfaringer fra USIT og si noe om hva som hgy hgy
fungerer bra og mindre bra.
Aktive prosjektdeltakere pa USIT Dele av prosjekterfaringer fra USIT og si noe om hvordan lav/middels middels
ledelsen i disse har veert.
Komme med innspill pd hvordan og hvor mye de bgr
involveres i prosjekter.
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Prosjektstgttekontoret

Dele av sine erfaringer ved innfgringen av rammeverket ved
KHM.
Veilede prosjektet pa:

o Selve prosjektgjennomfgringen

o Tilpasning av rammeverk

o Fasilitering av kurs

o Tilretteleggelse av OU-prosesser

hgy

hgy

IT-direktgren

Pavirke at prosjekteiere prioriterer a ga pa kurs.

Serge for at prosjektet holder en hgy nok prioritet til at det
gjiennomfgres innenfor de satte rammene.

Dele av sine erfaringer fra prosjekteierkurset.

hgy

hgy

Johannes Falk Paulsen

Dele av sine erfaringer fra prosjekteierkurset.

Kan si noe om forventninger og krav til prosjektgjennomfgring.

lav

middels

Lokal-IT

Dele av prosjekterfaringer fra USIT og si noe om hvordan
ledelsen i disse har veert.

Komme med innspill pa hvordan og hvor mye de bgr
involveres i prosjekter.

lav

lav

Nettredakter

Bruk av nye maler og endring pa prosjektsidene.

Middels

lav
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